第 6 回鴨志田夏祭り
第 1 回実行委員会
2021 年 4 月 17 日(土)

第 6 回鴨志田夏祭り　第 1 回実行委員会

1. 「第 6 回鴨志田夏祭り」開催について

2. 参加町内会・自治会および参加団体について
〈参加町内会・自治会〉
鴨志田町内会、グリーンヒル鴨志田西団地自治会、鴨志田緑自治会、鴨志田市営住宅自治会、
グリーンヒル鴨志田東団地自治会

3. 「第 6 回鴨志田夏祭り」開催実施案
・開催日時　2021 年 7 月 18 日（日）　午後 4 時～午後 9 時
・開催場所　鴨志田緑小学校　校庭
・開催内容　〈実行委員会本部運営体制〉
各町内会・自治会会長及び夏祭り担当者によって実行委員会を構成し、
実行委員長については運営マニュアルに沿った輪番制とする。
〈予算案〉
夏祭りの予算は、各町内会・自治会から加入 1 世帯当たり 1,000 円の
分担金と、ご祝儀、模擬店出店料によって構成する。
残金については決算後、各町内会・自治会に返戻する。

4. 実施可否について検討及び今後の対応

5. 今後のスケジュール（案）
・第 2 回実行委員会　5 月 8 日（土）午後 1 時～
夏祭り実施内容の検討、夏祭り分担金の徴収、仮払金等の予算執行
・第 3 回実行委員会　6 月 5 日（土）午後 1 時～　実行委員会終了後模擬店出店者説明会
模擬店企画書の提出（予算付き）、準備状況の確認
・第 4 回実行委員会　6 月 26 日（土）　午後 1 時～
会場設営の確認、広報物の配布、案内状の配布、準備状況の確認
・第 5 回実行委員会　7 月 10 日（土）　午後 1 時～
人員配置、各所発注確認、レンタル商品の発注確認、模擬店確認、準備状況の確認
夏祭り実施に向けた最終確認、演目、警備、協力者確認、雨天時最終確認
・夏祭り前々日準備　7 月 16 日（金）　午後 3 時～　テントポイント設定など
・夏祭り前日準備　7 月 17 日（土）　午前 9 時～　会場設営準備、レンタル品搬入等
・夏祭り当日　7 月 18 日（日）　午前 9 時～　会場設営等
・後片付け　7 月 19 日（月）　午前 9 時～　校庭清掃・図書室片づけ等
・反省会　8 月 21 日（土）　午後 1 時～