

夏祭り準備会

2021/02/14 10:00～

ケアプラザ 2F

戸塚

鴨志田

松尾

黒木

奥田

安江 高山

- 1：2020 年度第6回夏祭りは実質何もしなかった。2021 年度も何もしないとこれから引き継いでゆくことが難しくなる。このため準備会を行う。
- 2：2021 年に夏祭りを実行するかどうかは 4/17 程度に決めなくてはいけないだろう。そのためには緑小学校には日程を決めて内々に知らせる必要がある。
- 3：夏祭りの当日は例年に従って 7/18 だろう。2021 年は 7/19 が海の日でなくなり平日だが翌週の夏休みに入ると都合が良いが桜台の夏祭りと重なり電気工事を頼めなくなる。
- 4：3/27 に 2020 年度の実行委員で打ち合わせを行い 2021 年度の日程を決めたい。4/17 には第 1 回実行委員会を平何時どうするか決める。
- 5：今年から事務局は委員長の自治会が行い顧問の安江、松尾さんの協力を得る形が良いだろう。これは事務局として安江、松尾さんに頼んでいると 2 名に負担がかかり、何かあれば継続性が無くなる心配がある。
- 6：2021 年は中止となっても何か活動をしないと次の年に引き継げない。このためどのように実行するかシュミレーションは必要だろう。
- 7：2021 年度の実行委員長はもう一度緑にお願いしたい。

資料 運営マニュアル
予定表(案)